

JULHO

2022

COGEPLAN



Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

COORDENAÇÃO
GERAL DE
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO – PIDI 2021

ELABORADO POR

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
COPLAN



Sumário

Sumário	2
Cenário	3
Indicadores	4

Cenário

A Fiocruz, em diversos âmbitos de sua atuação, tem programas de fomento e programas temáticos para incentivar iniciativas e projetos de suas unidades. Dentro deste cenário, a Cogeplan propôs a estruturação e o monitoramento dos programas e projetos da Fiocruz, possibilitando a avaliação mais detalhada das iniciativas, além de assegurar o alinhamento aos macroprocessos da Fiocruz, e, conseqüentemente, a possível replicação de boas práticas.

O PIDI foi concebido em maio de 2018, pela Vice-presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional (VPGDI), como um programa de fomento ao desenvolvimento institucional da Fiocruz, consoante às condições estabelecidas nos documentos Edital do PIDI, Regulamento do Programa de Desenvolvimento Institucional e Política de Desenvolvimento Institucional (Portaria PR 596/2018).

O primeiro ciclo do programa teve início em outubro de 2018, com duração de 24 meses (2018 a 2020), com processo de seleção realizado pela Diretoria Executiva (DE) da VPGDI, tendo sido aprovado um conjunto de 16 projetos.

O atual edital do PIDI, lançado em novembro de 2021, é de fluxo contínuo e tem o processo de seleção e acompanhamento de projetos realizado pela Coordenação Geral de Planejamento Estratégico ([Cogeplan](#)). O processo de submissão e avaliação de projetos é realizado pelo SEI e o monitoramento ocorre por meio do sistema SAGE GP.

Periodicamente serão publicados, no site do PIDI, relatórios atualizados com um panorama do programa, contendo números, dados e informações sobre o programa e os projetos fomentados, sendo este o primeiro relatório do monitoramento do PIDI.

Importante esclarecer que os projetos que foram propostos no intervalo entre o final do primeiro ciclo do PIDI I e o lançamento do atual edital estão se adequando aos parâmetros vigentes e também serão monitorados.

Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Institucional - PIDI
Relatório 1 – 20/07/2022

Indicadores

Indicadores de monitoramento do PIDI

- 25 projetos em execução
- 1 projeto em análise pela Cogeplan
- 1 projeto em contratação com Fiotec
- 12 projetos e respectivas metas cadastrados no SAGE GP
- 13 projetos pendentes de cadastramento no SAGE GP
- 14 projetos com processos de submissão regularizados no SEI
- 11 projetos com processos ainda não regularizados no SEI

Projetos em execução em 7 estados:

Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Pernambuco, Amazonas, Bahia e Minas Gerais.

Macroprocessos relacionados aos projetos em execução:


- Análise de qualidade
- Atenção de referência
- Educação e formação
- Gestão
- Informação, comunicação e divulgação científica
- Pesquisa, C&T&I

Situação dos projetos:



Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022

Sistemas de monitoramento:



Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022

Estados com projetos em execução:




Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022

Macroprocessos relacionados às metas:



Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022

Unidades, Macroprocessos e Metas/Atividades:




Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022



COGE PLAN

**COORDENAÇÃO
GERAL DE
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO**



Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

