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Cenário  
 

A Fiocruz, em diversos âmbitos de sua atuação, tem programas de fomento e 

programas temáticos para incentivar iniciativas e projetos de suas unidades. Dentro 

deste cenário, a Cogeplan propôs a estruturação e o monitoramento dos programas e 

projetos da Fiocruz, possibilitando a avaliação mais detalhada das iniciativas, além de 

assegurar o alinhamento aos macroprocessos da Fiocruz, e, consequentemente, a 

possível replicação de boas práticas. 

 

O PIDI foi concebido em maio de 2018, pela Vice-presidência de Gestão e 

Desenvolvimento Institucional (VPGDI), como um programa de fomento ao 

desenvolvimento institucional da Fiocruz, consoante às condições estabelecidas nos 

documentos Edital do PIDI, Regulamento do Programa de Desenvolvimento 

Institucional e Política de Desenvolvimento Institucional (Portaria PR 596/2018).   

 

O primeiro ciclo do programa teve início em outubro de 2018, com duração de 24 

meses (2018 a 2020), com processo de seleção realizado pela Diretoria Executiva 

(DE) da VPGDI, tendo sido aprovado um conjunto de 16 projetos. 

O atual edital do PIDI, lançado em novembro de 2021, é de fluxo contínuo e tem o 

processo de seleção e acompanhamento de projetos realizado pela Coordenação 

Geral de Planejamento Estratégico (Cogeplan). O processo de submissão e avaliação 

de projetos é realizado pelo SEI e o monitoramento ocorre por meio do sistema SAGE 

GP.  

Periodicamente serão publicados, no site do PIDI, relatórios atualizados com um 

panorama do programa, contendo números, dados e informações sobre o programa e 

os projetos fomentados, sendo este o primeiro relatório do monitoramento do PIDI. 

Importante esclarecer que os projetos que foram propostos no intervalo entre o final do 

primeiro ciclo do PIDI I e o lançamento do atual edital estão se adequando aos 

parâmetros vigentes e também serão monitorados.  
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Indicadores  
 

Indicadores de monitoramento do PIDI 

 25 projetos em execução 

 1 projeto em análise pela Cogeplan 

 1 projeto em contratação com Fiotec 

 12 projetos e respectivas metas cadastrados no SAGE GP 

 13 projetos pendentes de cadastramento no SAGE GP 

 14 projetos com processos de submissão regularizados no SEI 

 11 projetos com processos ainda não regularizados no SEI 

 

Projetos em execução em 7 estados:  

Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Pernambuco, Amazonas, Bahia e Minas Gerais.    

 

Macroprocessos relacionados aos projetos em execução: 

 Análise de qualidade 

 Atenção de referência 

 Educação e formação 

 Gestão 

 Informação, comunicação e divulgação científica 

 Pesquisa, C&T&I 

 

Situação dos projetos: 

 
 

Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022 
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Sistemas de monitoramento: 

 

Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022 

 

 

Estados com projetos em execução: 

 

 

Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022 
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Macroprocessos relacionados às metas: 

 

    Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022 

 

 

 

Unidades, Macroprocessos e Metas/Atividades: 

 

Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022 
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